Planning herinrichting Sportlaan

			2022		2023		
omschrijving		**periode**	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
planvorming/participatie							
besluitvorming/kredietaanvraag raad							
aanbesteding							
uitvoering							

	2024				2025		
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4