


jachthaven E-habour mijlpalenplanning **CONCEPT**
 Bijlage bij OVK met VW en E-Harbour dd maart 2022

MIJLPAAL	10 14-mrt	11	12	13 4-apr
Verkrijgen overeenstemming over OK met bijlagen*				
OK aanleveren BW				
OK vaststellen BW				
OK vaststellen raad				
Tekenmoment OK's 3 partijen				
Omgevingsvergunning (indien zicht op afgifte RvO, ontheffing provincie en waternet)				
start aanvraag tm afgifte (max 8 weken)				
bezwaar				
Recht van opstal provincie (onder voorbehoud)				
Ontheffing provincie (onder voorbehoud)				
Start uitvoering (tenzij bezwaar)				
* bijlagen oa:				
schetsplan				
overzicht ambtelijke kosten				
planning				

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				2-mei					6-jun				4-jul			



31	32	33	34	35	36
1-aug					5-sep





6 maanden