

Programma : Wonen en werken
Onderwerp : Kosten planmatig onderhoud groen
Zaaknummer : 2024-055204
Van : College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder : Ferry Hoekstra
Datum : 6 juni 2024
Bijlage : geen

Inleiding

In de commissie Gezamenlijk van 1 november 2023 is deze toezegging (T161) gedaan:

Er volgt schriftelijke informatie over de kosten van het planmatig onderhoud groen over de raadsperiode 2018-2022.

Inhoudelijke informatie

Hieronder wordt voor de jaren 2018 tot en met 2022 voor planmatig onderhoud groen aangegeven welke bedragen begroot waren en wat er werkelijk is uitgegeven.

2018

Begroot € 292.819, werkelijk uitgegeven € 217.986.

Bij integrale projecten is de groeninrichting het laatste onderdeel dat uitgevoerd wordt. Voor projecten die in 2018 niet konden worden afgerond, zoals bij Grift, Grebbe en Gaastmeer, zijn de groenwerkzaamheden doorgeschoven naar 2019.

2019

Begroot € 288.750, werkelijk uitgegeven € 29.226.

Een groot aantal integrale projecten is vertraagd door onverwachte tegenslagen zoals rioolproblemen of een uitgebreider participatietraject dan voorzien, o.a. door verhuurde plantsoenen die niet conform de huurovereenkomst waren ingericht en plantsoenen die zonder overeenkomst door bewoners in gebruik genomen waren. Dit geldt ook voor de Grift, Grebbe en Gaastmeer waardoor de groenwerkzaamheden nog een jaar moesten worden doorgeschoven. De herinrichting van groen in de Rodenbachlaan is door lagere urgentie en capaciteitsgebrek doorgeschoven naar 2021.

2020

Begroot € 296.249, werkelijk uitgegeven € 191.710.

De herinrichtingskosten van plantsoenen in Ganzendiep, Grift en Grebbe en langs de Dwarsweg waren aanmerkelijk lager dan begroot.

2021

Begroot € 587.311, werkelijk uitgegeven € 103.170.

De geplande grootschalige vervanging van bomen wordt voorlopig nog niet uitgevoerd omdat we eerst gaan onderzoeken welke laanbeplantingen het eerste aan vervanging toe zijn. Vervangen van groen

in de Rodenbachlaan bleek niet meer nodig omdat de kwaliteit door gerichte onderhoudsmaatregelen en kleinschalige renovaties voldoende verbeterd was. De projecten Beatrixlaan, Gerberalaan en Couperuslaan zijn niet in 2021 afgerond.

2022

Begroot € 84.848, werkelijk uitgegeven € 75.955.