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Bijlagen
• Bijlage 1 - Voorlopig ontwerp van herinrichting Wilhelminakade
• Bijlage 2 - Financiële bijlage over herinrichting Wilhelminakade (GEHEIM)
• Bijlage 3 - Verkeerskundige analyse Amsteldijk-Noord
• Bijlage 4 - Planning op hoofdlijnen van de herinrichting Wilhelminakade
• Bijlage 5 - Participatieverslag over herinrichting Wilhelminakade

Samenvatting
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de
Wilhelminakade en de omgeving van de Thamerkerk (bijlage 1), en hiervoor het benodigde krediet beschikbaar te
stellen. De aanleiding voor het project is de noodzakelijke ophoging van de waterkering langs de Amstel, gecombineerd
met de definitieve inrichting van de openbare ruimte rondom bestaande en nieuwe woningbouw. Tegelijkertijd wordt
ingezet op het versterken van de recreatieve en parkachtige functie van het gebied. Het ontwerp omvat onder meer de
dijkversterking, extra vergroening, de invoering van eenrichtingsverkeer op een deel van de Amsteldijk-Noord, de
definitieve aanleg van de weg langs de nieuwe appartementengebouwen tegenover de Thamerkerk en een
kwaliteitsimpuls voor de omgeving van de Thamerkerk en de begraafplaats. Het plan is tot stand gekomen via een
uitgebreid participatietraject met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Reacties uit de omgeving
hebben geleid tot diverse aanpassingen in het ontwerp. Na vaststelling van het krediet wordt het ontwerp verder
uitgewerkt tot een definitief en technisch ontwerp, waarna de uitvoering naar verwachting in 2027 kan starten en voor
2028 is afgerond.

Het college van burgemeesters en wethouders stelt de raad voor:
1. in te stemmen met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Wilhelminakade en de omgeving van de

Thamerkerk, zoals opgenomen in bijlage 1.
2. In te stemmen met de besluitpunten van financiële aard die zijn opgenomen in bijlage 2.
3. de financiële gevolgen te verwerken in de begroting vanaf 2026 en verder.
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Overwegingen
De herinrichting van de Wilhelminakade (het gebied tussen het Piet de Kruijff viaduct met de tramlijn tot aan de
Thamerkerk, met een stukje Amsteldijk-noord tot aan de De Visserlaan) komt voort uit een aantal ontwikkelingen en
opgaven die in dit gebied samenkomen. Allereerst moet de waterkering langs de Amstel worden versterkt en
opgehoogd om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de eisen voor waterveiligheid.

Daarnaast worden naast de twee reeds gerealiseerde appartementengebouwen aan de Wilhelminakade ook twee
nieuwe appartementengebouwen gerealiseerd. Voor deze ontwikkeling en de bestaande appartementengebouwen
(Regent en Stadhouder) dient de openbare ruimte definitief te worden ingericht, waaronder de aanleg van de weg
(Wilhelminakade en een deel van de J.A. van Seumerenlaan) langs de nieuwe bebouwing. De definitieve aanleg van deze
weg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (afspraak uit exploitatieovereenkomst met BPD d.d. 8 april
2011).

Tegelijkertijd maakt het gebied onderdeel uit van de groene en recreatieve verbinding tussen de Amstel en de
Westeinderplassen (Groene Recreatieve Verbindingszone 2022) en vormt het een onderdeel binnen het groenblauwe
raamwerk van de gemeente (omgevingsvisie Uithoorn 2040) en is het in het masterplan van het Dorpcentrum (2009) al
aangemerkt als parkzone. Bovendien is de omgeving van het gebied de afgelopen jaren sterk veranderd. Zo is de
Vinckebuurt gerealiseerd, heeft de Thamerkerk een nieuwe functie gekregen, is een jachthaven aangelegd en is de
Uithoornlijn in gebruik genomen. De Wilhelminakade verbindt deze verschillende ontwikkelingen in en rond het
dorpscentrum met elkaar. Bij ontwikkeling van de Amstelzone zal het ook fungeren als een verbinding tussen het
dorpscentrum en de Amstelzone.

Door de noodzakelijke dijkverhoging, de definitieve inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw en de
ambities voor een groen, aantrekkelijk en parkachtig gebied te combineren, ontstaat een kans om werkzaamheden
integraal uit te voeren en het gebied toekomstbestendig in te richten.

Figuur 1. Ambitiebeeld uit het beleidsstuk Groene Recreatieve Verbindingszone (2022). Wilhelminakade is
rood omcirkeld.
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Het ontwerp
Het voorliggende ontwerp (bijlage 1) voor herinrichting bestaat (op hoofdlijnen) uit de volgende onderdelen:

1. Dijkversterking
De Wilhelminakade maakt onderdeel uit van een regionale waterkering. Om ook in de toekomst te kunnen blijven
voldoen aan de eisen voor waterveiligheid, wordt de dijk verhoogd. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt
gecombineerd met de herinrichting van de openbare ruimte, zodat werkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd
en de omgeving minder overlast ervaart door verschillende werkzaamheden. De dijkverhoging draagt bij aan de
bescherming van het achterliggende gebied tegen hoog water en zorgt ervoor dat de waterkering toekomstbestendig
blijft. Bij de uitwerking van het ontwerp wordt rekening gehouden met zowel de eisen van het waterschap als de
gewenste ruimtelijke kwaliteit van de Wilhelminakade, zodat een veilige, aantrekkelijke en duurzame openbare ruimte
ontstaat.

De twee huidige kunstwerken die in de invloedsfeer van de dijk liggen (langs het water) zullen tijdelijk worden
verwijderd, zodat de dijk kan worden opgehoogd. Zodra de dijk op beoogde hoogte ligt worden de kunstwerken weer
teruggeplaatst.

2. Vergroening
Een belangrijk uitgangspunt van de herinrichting van de Wilhelminakade is het versterken van het groene parkachtige
karakter van het gebied. Met het ontwerp wordt ingezet op een aantrekkelijkere, klimaatbestendige en biodiverse
openbare ruimte door de toevoeging van nieuwe bomen, heesters en andere beplanting. Ook worden parkeerplaatsen
waar mogelijk groen ingepast met heesters en plantvakken, waardoor het verharde karakter van de openbare ruimte
wordt verzacht en de landschappelijke kwaliteit van het gebied toeneemt.

Helaas kunnen niet alle bestaande bomen worden behouden. Uit onderzoek van het waterschap is gebleken dat vijf
bomen niet voldoen aan de veiligheidseisen die gelden voor de dijk. Deze bomen bevinden zich op of nabij de kruin van
de waterkering en vormen volgens het waterschap een onaanvaardbaar risico voor de waterveiligheid. Om die reden
moeten deze bomen worden verwijderd. Binnen het ontwerp wordt dit gecompenseerd door nieuwe aanplant en een
kwalitatieve vergroening van het gebied, zodat de groene uitstraling van de Wilhelminakade behouden blijft en waar
mogelijk wordt versterkt.

3. Invoering van éénrichtingsverkeer (op het deel van de Amsteldijk-Noord tussen de De Visserlaan en de
Wilhelminakade)

Om de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verder te verbeteren, wordt op het gedeelte van de
Amsteldijk-Noord tussen de De Visserlaan en de Wilhelminakade éénrichtingsverkeer ingevoerd. Hierdoor neemt de
hoeveelheid gemotoriseerd verkeer af en ontstaat een rustiger en veiliger verkeersbeeld voor voetgangers en fietsers.
Dit deel van de weg wordt aangebracht in halfverharding, zodat er een parkachtige, en groene structuur rondom de
Thamerkerk wordt gecreëerd. Vanwege de lage verkeersintensiteiten op dit deel van de weg is dit mogelijk. Daarnaast
maakt invoering van éénrichtingsverkeer het mogelijk de rijbaan smaller vorm te geven, waardoor meer ruimte ontstaat
voor groen en een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. De bereikbaarheid van de aanliggende woningen,
bedrijven en voorzieningen blijft gewaarborgd.

4. Definitief aanleggen van de weg voorlangs één bestaand appartementengebouw en de nieuwe
appartementengebouwen tegenover de Thamerkerk.

Als onderdeel van de herinrichting wordt de weg voorlangs één bestaand appartementengebouw
(Stadhouder/Regentes) en de twee nieuwe appartementengebouwen tegenover de Thamerkerk definitief aangelegd. De
tijdelijke inrichting maakt plaats voor een duurzame en hoogwaardige inrichting die aansluit op de nieuwe
verkeersstructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte langs de Wilhelminakade. Hierbij wordt de weg ingericht als
onderdeel van de 30 km-zone, waarmee een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie ontstaat voor bewoners,
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bezoekers, voetgangers en fietsers. De bocht komt iets oostelijker te liggen dan in de huidige situatie waardoor er extra
groene ruimte tussen de weg en de waterkant ontstaat.

Op de kruising Wilhelminakade-Burgemeester Brautigamlaan-J.A. van Seumerenlaan is een verhoogd kruisingsplateau
ontworpen om het gemotoriseerde verkeer dat aankomt vanaf de Wilhelminakade te remmen. Het verkeer vanaf de J.A.
Van Seumerenlaan wordt al deels afgeremd door de bocht vanaf de van Seumerenlaan naar de kruising Wilhelminakade-
Burgemeester Brautigamlaan-J.A. van Seumerenlaan. Daarnaast is in het ontwerp opgenomen dat ook het bestaande
kruisingsplateau tussen de Wilhelminakade en de Burgemeester Brautigamlaan wordt opgehoogd om hardrijden te
ontmoedigen.

5. Begraafplaats & de bestrating rondom de Thamerkerk
Als onderdeel van de herinrichting wordt een wandelroute aangelegd over de begraafplaats, waardoor een
aaneengesloten wandelrondje rondom de Thamerkerk ontstaat en de begraafplaats duidelijker onderdeel van het
openbaar gebied wordt. Hiermee wordt de recreatieve en historische beleving van het gebied versterkt en wordt de
begraafplaats ook beter verbonden met de omliggende openbare ruimte. Bij de uitwerking van deze wandelroute staat
respect voor de historische en emotionele waarde van de begraafplaats centraal. De bestaande graven worden niet
verplaatst of op een andere manier aangetast. De begraafplaats wordt wel opgeknapt. Hierbij ligt de nadruk op het
terugdringen van overwoekering en het herstellen van de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteit van de begraafplaats.
Hierdoor ontstaat een verzorgde en rustige omgeving, hetgeen ook beoogd werd toen in 2019 de begraafplaats werd
gekocht (zie raadsvoorstel 2019-002237, vastgesteld op 27-06-2019)

Ook de bestrating rondom de Thamerkerk wordt opgeknapt en waar nodig vernieuwd. De huidige bestrating wordt
opnieuw gelegd en krijgt een meer symmetrische en samenhangende vormgeving die past bij de monumentale
uitstraling van de kerk en haar omgeving. We proberen de stenen zoveel als mogelijk te hergebruiken. Tussen de rijbaan
en de bestrating rondom de Thamerkerk wordt een grasstrook aangelegd met grond verstevigende kunststof platen.
Deze constructie zorgt voor een groene uitstraling, terwijl de bestrating tegelijkertijd toegankelijk blijft voor incidenteel
gebruik door voertuigen. Hierdoor blijft het mogelijk om bijvoorbeeld rouw- en trouwauto’s, mindervalidenvervoer of
andere noodzakelijke voertuigen op de grasstrook of op de verharding rondom de kerk te laten parkeren zonder dat
schade ontstaat aan het gras. Zo wordt een goede balans gevonden tussen een groene inrichting, gebruiksgemak en de
bereikbaarheid van de Thamerkerk.

Voorgeschiedenis van het ontwerp
Formeel gezien is de planvorming voor dit gebied rond de Thamerkerk al begonnen tijdens de planvorming van de
Vinckebuurt tussen 2004 en 2011. Destijds is de concrete invulling vooruitgeschoven, maar al wel bepaald dat de wegen
langs de appartementengebouwen zou moeten lopen en niet vlak langs de Thamerkerk zoals de J.A. van Seumerenlaan
nu loopt.

In 2019 is de begraafplaats naast de Thamerkerk aangekocht met als doel om het gebied op een kwalitatief
hoogwaardige manier in te richten (zie raadsvoorstel 2019-002237, vastgesteld op 27-06-2019).

In 2023 is daarna de concrete planvorming over dit gebied (inclusief de Wilhelminakade) gestart. Sindsdien zijn
verschillende ontwerprichtingen onderzocht en is overleg gevoerd met bewoners, ondernemers, het waterschap en
andere belanghebbenden. In de eerste fase lag de nadruk op de vraag of de noodzakelijke dijkverhoging gecombineerd
kon worden met de weg, om zo extra veel groene ruimte te realiseren en zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden. In
2025 is geconcludeerd dat een dergelijke integrale oplossing onvoldoende haalbaar en nodig was. Daarom is gekozen
voor een ontwerp dat uitgaat van de benodigde dijkversterking en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls geeft aan de
groene en recreatieve functie van het gebied, met slechts beperkte infrastructurele ingrepen.

Alternatieven
Tijdens het participatie- en ontwerpproces zijn verschillende alternatieven voor de inrichting van de Wilhelminakade
onderzocht. Ook voor de verkeerssituatie rondom de Thamerkerk zijn verschillende varianten onderzocht. Daarbij is
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onder meer gekeken naar een situatie waarbij een deel van de Amsteldijk-Noord zou worden afgesloten voor regulier
autoverkeer, met uitzonderingen voor vrachtverkeer en bestemmingsverkeer. Uit nader onderzoek bleek echter dat
deze oplossing nadelen kende op het gebied van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en begrijpelijkheid voor
weggebruikers. Om die reden is gekozen voor de invoering van eenrichtingsverkeer, waarmee een halvering van de
huidige verkeersintensiteit wordt bereikt terwijl woningen, bedrijven en voorzieningen goed bereikbaar blijven.

Ook een ontwerp waarbij geen eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd is onderzocht (huidige situatie behouden). Deze
variant biedt minder ruimte voor vergroening en kwaliteit rondom de Thamerkerk, omdat de weg dan breder dient te
zijn dan in het voorliggende ontwerp is opgenomen. Bovendien zijn de verkeersintensiteiten bij tweerichtingsverkeer
hoger dan bij éénrichtingsverkeer. Met invoering van het éénrichtingsverkeer wordt een balans bereikt tussen
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Om die reden wordt een ontwerp met het behoud van
tweerichtingsverkeer afgeraden. In bijlage 3 is de verkeerskundige analyse die ten grondslag ligt aan deze keuze
opgenomen.

Aanpak
Allereerst wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO), en contractstukken voor de
uitvoering en worden de benodigde vergunningen en verkeersbesluiten voorbereid. Parallel hieraan wordt het
aanbestedingstraject voor de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden opgestart. Tijdens de voorbereiding en
uitvoering worden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden geïnformeerd over de planning, bereikbaarheid
en eventuele hinder als gevolg van de werkzaamheden. De verwachting is dat de uitvoering kan starten in mei 2027. Als
eerste wordt de dijkophoging gerealiseerd, in combinatie met de definitieve aanleg van de weg. De aanplant van bomen
en beplanting vindt daarna plaats in het daarvoor geschikte plantseizoen (november-maart). Na oplevering volgt een
nazorgperiode voor het groen en de overige inrichtingselementen. De planning op hoofdlijnen is bijgevoegd als bijlage 4.

Financiële overwegingen
Dit is toegelicht in bijlage 2.

Communicatie
Over de herinrichting van de Wilhelminakade is gedurende het gehele planvormingsproces actief gecommuniceerd met
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De communicatie heeft plaatsgevonden via bewonersbrieven,
publicaties in de Nieuwe Meerbode, de gemeentelijke website, sociale media en het participatieplatform
Uithoorndenktmee.nl.

In 2023 zijn bewoners en ondernemers uit de directe omgeving uitgenodigd voor een bewonersavond en een digitale
enquête. In 2024 is een bijeenkomst georganiseerd waarbij verschillende ontwerprichtingen zijn gepresenteerd en
besproken. Op 18 mei 2026 is het voorlopig ontwerp toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst en gepubliceerd op
Uithoorndenktmee.nl. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een reactienota en hebben op verschillende onderdelen
geleid tot aanpassingen van het ontwerp. Toelichting hierop en de reactienota zijn op het moment van schrijven nog niet
gedeeld met de omgeving, maar de planning is dat dit eind september (2026) op uithoorndenktmee.nl wordt geplaatst
en verspreid wordt via de nieuwsbrief.

Na vaststelling van het ontwerp en besluitvorming over het krediet worden bewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden geïnformeerd over het genomen besluit en het vervolgproces. Vervolgens wordt rondom de
uitvoering gecommuniceerd over de planning van de werkzaamheden, de bereikbaarheid van het gebied en eventuele
tijdelijke verkeersmaatregelen.

Geheimhouding
Op grond van artikel 87 en artikel 5.1, lid 2 sub b en i van de Wet open overheid heeft het college geheimhouding
opgelegd op bijlage nummer 2. Dit in verband met gespecificeerde kosten van werkzaamheden die de gemeente nog
moet gaan aanbesteden op de markt. Het openbaar maken van deze informatie zorgt ervoor dat de gemeente wellicht
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niet het economisch meest voordelige aanbod voorgelegd krijgt. Hiermee worden de belangen van de gemeente
geschaad.

Op grond van artikel 88 lid 2 van de Gemeentewet wordt de bijlage waarop het college een verplichting tot
geheimhouding heeft opgelegd, aan de raad verstrekt. Vanaf het moment dat informatie onder geheimhouding gedeeld
is met de raad, kan de raad beslissen of de geheimhouding in stand moet blijven of opgeheven dient te worden. Indien
een meerderheid van de leden van de raad het niet eens is met de geheimhouding, kan het besluit worden genomen de
geheimhouding op te heffen. Zolang daartoe niet wordt besloten, geldt de geheimhoudingsplicht. Vanwege het
economische belang wordt aan de raad geadviseerd hiermee te wachten totdat de uitvoering is aanbesteed en het
project is opgeleverd. Nadat het project is opgeleverd moet er een afweging worden gemaakt over het
openbaarheidsbelang en zal u worden gevraagd om hierover een besluit te nemen.

Alle geheimhoudingen worden geregistreerd in het register geheimhouding. Jaarlijks vindt een herbeoordeling plaats
van alle opgelegde geheimhoudingen. Mocht daaruit blijken dat een opgelegde geheimhouding kan worden
geopenbaard, en de raad gaat over deze opheffing zoals in dit geval, dan zal dit aan u worden voorgelegd ter
besluitvorming.

Participatie
Bij de voorbereiding van de herinrichting van de Wilhelminakade is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het
proces en de uitkomsten zijn omschreven in het participatieverslag, dat is bijgevoegd als bijlage 5. Bewoners,
ondernemers, en andere belanghebbenden zijn gedurende verschillende fasen van het project betrokken bij de
planvorming. Het participatietraject bestond uit een bewonersavond en een digitale enquête in 2023, een bijeenkomst
over het eerst bedachte ontwerp in 2024 en een derde inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp in 2026. Daarnaast
konden inwoners gedurende het proces vragen stellen en reageren via het participatieplatform Uithoorndenktmee.nl.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn wensen en aandachtspunten opgehaald voor de toekomstige inrichting van de
Wilhelminakade. Daarbij kwamen onder andere verkeersveiligheid, vergroening, behoud van het uitzicht op de Amstel,
wandelmogelijkheden, parkeren, recreatief gebruik en het beperken van verkeers- en geluidsoverlast naar voren. Op
basis hiervan zijn verschillende ontwerprichtingen uitgewerkt en in een vervolgbijeenkomst met de omgeving besproken
in 2024.

Omdat we de vorm van het plan in 2025 moesten herzien is niet doorgezet met de plannen die in 2024 aan de omgeving
zijn gepresenteerd, maar is wel op basis van de eerder opgehaalde wensen en aandachtspunten een ontwerp opgemaakt
dat in 2026, tijdens een derde bijeenkomst, aan de geïnteresseerden is gepresenteerd. Op dat ontwerp zijn vervolgens
tientallen reacties ontvangen. Deze hadden met name betrekking op groen en zichtlijnen, de verkeerssituatie rondom de
Thamerkerk, bereikbaarheid van woningen en bedrijven, parkeren, fietsparkeren, verkeersveiligheid, sociale veiligheid
en de inrichting van het gebied rond het Stiltemonument. Alle reacties zijn vastgelegd en afgewogen, en dat is
toegelicht in een reactienota die in september 2026 ook met de omgeving gedeeld zal worden.

De ontvangen reacties hebben op diverse onderdelen geleid tot aanpassingen van het ontwerp. Zo zijn boomlocaties
opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast om belangrijke zichtlijnen naar de Thamerkerk te behouden. Daarnaast is
de verkeerssituatie rond de Thamerkerk nader onderzocht, wat heeft geleid tot de keuze voor eenrichtingsverkeer op
een deel van de Amsteldijk-Noord. Ook zijn de locaties van fietsparkeervoorzieningen aangepast, is het wandelpad op
enkele locaties verbreed, zijn aanvullende snelheidsremmende maatregelen toegevoegd, worden bestaande bankjes bij
het Stiltemonument behouden en is de inrichting afgestemd op de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en zwaar
vrachtverkeer.

Het voorliggende ontwerp vormt daarmee de uitkomst van een zorgvuldig proces waarin belangen zijn afgewogen en
waarin reacties van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen aantoonbaar hebben bijgedragen aan de verdere
uitwerking van het plan.
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Wanneer uw raad het benodigde krediet voor het voorliggend ontwerp verleent zal er geen inspraak meer volgen over
het ontwerp, omdat dit al uitvoering in de voorfase is gedaan. Wel wordt in de aanbesteding voor het uitvoerende werk
hoge eisen gesteld aan goede BLVC-maatregelen en communicatie richting omgeving. Daarnaast wordt een
aanlegvergunning voor de weg aangevraagd, een vergunning aangevraagd bij het waterschap voor werken op en aan de
dijk, en een verkeersbesluit genomen, waarop de reguliere inspraakprocedure van toepassing is.

Duurzaamheid
De herinrichting van de Wilhelminakade draagt op meerdere manieren bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente Uithoorn. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is de vergroening van het gebied door de aanleg van
nieuwe bomen, heesters en soortenrijke plantvakken. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt, ontstaat meer ruimte
voor flora en fauna en wordt bijgedragen aan een aantrekkelijkere en gezondere leefomgeving.

Daarnaast wordt de openbare ruimte klimaatbestendiger ingericht. De vergroening zorgt voor meer schaduw en
verkoeling tijdens warme periodes en draagt bij aan het verminderen van hittestress. Ook wordt bij de verdere
technische uitwerking aandacht besteed aan een goede afwatering en verwerking van regenwater, zodat het gebied
beter bestand is tegen hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering.

De herinrichting stimuleert bovendien duurzaam vervoer. Door de verbetering van wandelroutes, de toevoeging van
fietsparkeervoorzieningen en de verkeersmaatregelen die leiden tot een rustiger verkeersbeeld, wordt het gebruik van
de openbare ruimte door langzame verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) aantrekkelijker gemaakt.

Tot slot wordt de herinrichting gecombineerd met de benodigde dijkverhoging. Door deze opgaven integraal uit te
voeren worden werkzaamheden efficiënt gecombineerd en wordt voorkomen dat de openbare ruimte op meerdere
momenten opnieuw moet worden opengebroken. Daarmee wordt invulling gegeven aan een duurzame en
toekomstbestendige inrichting van het gebied, waarin waterveiligheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit
samenkomen.

Externe reacties
Het waterschap heeft meegekeken met het ontwerp en heeft dit technisch goedgekeurd. Daarnaast is ook de eigenaar
van de Thamerkerk meegenomen in de beslissingen rondom de kerk. Voor de reacties van de omwonenden en andere
geïnteresseerden verwijst het college u naar het participatieverslag (bijlage 5) en alle informatie (zoals de reactienota
vanaf eind september) die te vinden is op
https://www.uithoorndenktmee.nl/projecten+uithoorn/vernieuwing+dorpscentrum+uithoorn/toekomst+wilhelminakade
/default.aspx

burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,

de secretaris, de burgemeester,

mevr. M.C. Wegewijs dhr. P.J. Heiliegers


