
Integrale planning 15 woningen Noorddammerweg De Kwakel

Datum: 10-02-2021
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Actie:

Anterieure overeenkomst

1 Opstellen concept AO

2 Bespreken en aanpassen AO 2

3 Uitwerken stedenbouwkundig plan tbv AO 3

4 Opstellen en verzamelen bijlagen 4

5 aanleveren AO bij PL gemeente 5

6 Vaststellen AO in College 6

7 AO ter info aan de raad 6 7

8 Ondertekenen AO door fam. Van Scheppingen 8

9 Ondertekenen AO door gemeente 9

10 betaling 1e termijn EP-bijdrage (ca. 30%) 10

Bestemmingsplanprocedure

11 Uitvoeren onderzoeken tbv BP 11

12 Opstellen voorontwerp bestemmingsplan 12

13 Bespreken en aanpassen ontwerp bestemmingsplan 13

14 Vaststellen BP door college 14

15 betaling 2e termijn EP-bijdrage (ca. 30%) 15

16 Ter inzage legging ontwerp BP 6 16

17 Verwerken zienswijzen 17

18 Vaststellen BP door gemeente raad 12 18

19 Bekendmaking vastgesteld BP 2 19

20 BP onherroepelijk (als geen beroep wordt ingesteld) 6 20

21 betaling 3e termijn EP-bijdrage (ca. 40%) 21

Facultatief beroepsprocedure

22 Instellen beroep bij de RvS 6 22

23 Behandeling bij RvS 52 23

24 BP onherroepelijk 22

Uitwerken verkavelingsplan en OR

25 Opstellen DO stedenbouw incl. kavelpaspoorten 25

26 Bespreken + aanpassen DO stedenbouw 26

27 Vaststellen DO stedenbouw 27

Verkoop vrije kavels

28 Kadastrale splitsing percelen 28

29 Samenstellen verkoopdocumentatie 29

30 Verkoop (70%) 30

Bouw- en woonrijp maken

31 Uitwerken technische tekeningen en bestek 31

32 Bespreken + aanpassen uitwerking en bestek 32

33 Vaststellen uitwerking en bestek 33

34 Selecteren Civiel aannemer 34

35 Aanbesteding Bouw- en woonrijp maken 35

36 Bouwrijp maken 36

37 Woonrijp maken 37

38 Oplevering 38

Realisatie woningen (door derden)

39 Bouwtijd woningen 39

40 Oplevering 40

      = mijlpaal

      = betaalmoment (nog nader vast te stellen)

Duur in wk:
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